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1 OBJETO 

Establecer la metodología que regula el procedimiento para la “Aprobación de un nuevo 

plan de trabajos y curva de inversión” mediante el sistema informático Portal de Obras Públicas 

(POP), determinando las responsabilidades de las diferentes Unidades Orgánicas que 

intervienen en su ejecución. 

2 ALCANCE 

La metodología que se define en el presente procedimiento será de aplicación para 

todas las obras públicas que se gestionen mediante el sistema POP.  

3 NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Ley de Obras Públicas N° 8.614 con sus normativas modificatorias, reglamentarias y 

complementarias. 

 Ley de Simplificación y Modernización de la Administración N° 10.618 y su normativa 

modificatoria, reglamentaria y complementaria. 

4 TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

A continuación, se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del presente 

procedimiento: 

 AAL: Área de Asuntos Legales, o quien haga sus veces 

 CIDI: Ciudadano Digital 

 IT: Inspector Técnico 

 LOD: Libro de Obra Digital 

 NP: Nota de Pedido 

 POP: Sistema Informático Portal de Obras Públicas  

 PTyCI: Plan de Trabajos y Curva de Inversión 

 RT: Representante Técnico 

 ACIF-SEM Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta. 

5 ACTORES INTERVINIENTES 

Las Unidades, Direcciones, Departamentos y/o Áreas que intervienen durante el 

procedimiento de medición de obra o los que hagan sus veces, son las siguientes: 

 Contratista/Representante Técnico 

 Inspector Técnico 

 Jefe de Oficina Técnica 

 Área de Asuntos Legales 

 Director/Presidente/Funcionario Competente 
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6 INSTRUCTIVOS DE REFERENCIA 

El presente procedimiento deberá gestionarse conforme a las pautas y lineamientos que se 

establezcan en los instructivos publicados en el portal web oficial de compras y contrataciones 

(ComprasPúblicas), entre ellos: 

 Instructivo Carga de Nota de Pedido en LOD 

 Instructivo Plan de Avance y Curva de Inversión 

 Instructivo Carga de Nota de Conformidad 

 Instructivo Informe Resumen - Jefe de Obras 

7 DESARROLLO 

7.1 Solicitud de aprobación del nuevo PTyCI 

Para solicitar la aprobación de un nuevo PTyCI, el RT deberá generar una NP en el LOD 

conforme lo dispuesto en el Procedimiento Libro de Obra Digital, indicando como categoría de 

la novedad, alguna de las siguientes: 

 Plan de Trabajo y Curva de Inversión 

 Ampliación de plazo 

 Modificación de Obra 

 Modificación de Obra con ampliación de Plazo 

 Modificación de Obra con Obra Complementaria 

 Obra Complementaria 

En dicha NP, el RT deberá expresar los motivos del cambio en el PTyCI adjuntando, de 

corresponder, los documentos y elementos de juicio necesarios para justificar dicha adecuación. 

7.2 Carga del nuevo PTyCI en el POP 

Posteriormente, el RT deberá realizar la carga de un nuevo PTyCI ingresando a “Plan de 

Avance Digital”. Una vez seleccionada la obra en cuestión, deberá optar por realizar un “Nuevo 

Plan de Inversión” identificando la NP generada conforme el punto 7.1, la cual quedará asociada 

al mismo.  

Finalizada la carga del PTyCI el RT deberá confirmarlo, descargar el archivo en PDF, 

firmarlo digitalmente y subirlo al sistema POP. De este modo, el nuevo PTyCI adquirirá el estado 

“EMITIDO” y automáticamente se comunicará vía CIDI al IT a los fines de que acepte o rechace 

el nuevo PTyCI solicitado por el RT.  

7.3 Aceptación/Rechazo del nuevo PTyCI por el IT 

El IT analizará, controlará y aceptará en caso de corresponder, el nuevo PTyCI con las 

modificaciones introducidas por el RT o lo rechazará para que el RT realice las correcciones 

necesarias en base a las observaciones. 
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En caso de que acepte el nuevo PTyCI tal cual fuera solicitado, el IT deberá descargarlo, 

firmarlo digitalmente y subirlo al sistema POP. Automáticamente el estado del nuevo plan 

cambiará a “APROBADO” y la solución se comunicará automáticamente vía CIDI al RT. 

En caso contrario, el IT rechazará el PTyCI realizando las observaciones que considere 

pertinentes, quedará en estado “RECHAZADO” y automáticamente se comunicará vía CIDI al RT 

para que realice las adecuaciones necesarias teniendo en cuenta las observaciones efectuadas 

por el IT. Luego de realizar las modificaciones, se realizará nuevamente el procedimiento 

descripto en el punto 7.2 y 7.3. 

7.4 Nota de Conformidad 

Aceptado el nuevo PTyCI por el IT conforme el punto anterior, el Contratista por medio 

de su Representante Legal, deberá descargar la Nota de Conformidad, mediante la cual renuncia 

a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos 

perjuicios de cualquier naturaleza; firmarla digitalmente y subirla en el sistema POP. 

7.5 Intervención del Jefe de Oficina Técnica 

Una vez que el PTyCI esté en estado “APROBADO” y el Contratista haya cargado la Nota 

de Conformidad firmada digitalmente, automáticamente se generará el Informe resumen y se 

comunicará al Jefe de Oficina Técnica a los fines de que analice, controle y, en caso de 

corresponder, edite el Informe resumen donde se explicarán las causas y se justificará la 

aprobación del nuevo PTyCI; o rechace el PTyCI para que el RT realice las correcciones necesarias 

en base a las observaciones. 

En caso de aceptación, el Jefe de Oficina Técnica deberá descargar el informe resumen, 

firmarlo digitalmente y subirlo al sistema POP. Automáticamente, el trámite quedará en estado 

“APROBADO” y se generará un número de sticker a los fines del seguimiento. En caso contrario, 

el Jefe de Oficina Técnica rechazará el PTyCI realizando las observaciones que considere 

pertinentes, quedará en estado “RECHAZADO” y automáticamente se comunicará vía CIDI al RT 

para que realice las adecuaciones necesarias teniendo en cuenta las observaciones efectuadas. 

Luego de realizar las modificaciones, se realizará nuevamente el procedimiento descripto en el 

punto 7.2 y 7.3. 

7.6 Dictamen y resolución de aprobación 

Una vez que el Informe resumen se encuentre en estado “FIRMADO”, el AAL evaluará lo 

actuado y confeccionará el dictamen.  

Emitido el dictamen jurídico-legal a favor de la aprobación de la modificación del PTyCI, 

el AAL procederá a firmarlo digitalmente y subirlo al sistema POP.  

Posteriormente, el AAL deberá descargar e imprimir todo el contenido del expediente, 

certificar las copias y luego confeccionará el instrumento legal. Seguidamente cargará dicho 

instrumento legal en el POP en estado “APROBADO”, y procederá a su impresión, gestionará la 

firma del funcionario competente, y luego procederá a su protocolización. 
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 Protocolizado el instrumento legal, el AAL deberá digitalizarlo y adjuntarlo en el sistema 

POP, dejando asentado el número que lo identifica y la fecha de suscripción. Automáticamente 

se notificará vía CIDI al Contratista/RT. 

Para el caso de obras financiadas por ACIF-SEM, se enviará la documentación para que el 

AAL de dicha agencia confeccione en el sistema el Dictamen y la Resolución según los pasos 

descriptos anteriormente, de corresponder. 
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